Implementierung einer
Datenbankschnittstelle tGber das
Intranet
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Projektauftrag

e Erstellen und Verwalten von
Laborauftragen

 Ausgabe der Laborergebnisse

* Verbindung zwischen der WRG und SGS
herstellen

 Abgrenzung des SGS-Netzwerks vom
WRG-Netzwerk
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Wahl der Programmiersprache

ASP (Active MS-Access
Server Page) 2003
Ja Ja

Name Java

Zugriff auf MS- | Ja

SQL 2000

Vorteile *Plattform-
unabhangig

Nachteile Java Virtual
Maschine

bendtigt

«Server-Client
Verarbeitung
*Client bendtigt
nur einen
Browser
*Einfache
Handhabung

*Einfache GUI
*Program-
mierung mit
VBA mdglich

Ein IIS Server
wird benotigt

Client braucht
eine MS-
Access Lizenz




Live Prasentation
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Qualitatskontrolle/ Einflhrung

* Unter Volllast getestet

 Mehrere Tage mit Anwendern getestet
3 Wochen Parallelbetrieb

 Keine Fehler aufgetreten
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Kosten

Meine Arbeitskraft 35 STD * 5,34 € 186,90 €
Arbeitskraft des Kollegen 15 STD * 14,34 € 215,10 €
Ein Datenbankserver Bereits vorhanden

Ein MS SQL 2000 Server 1.827,88 €
Zwei LWL auf Ethernet Konverter

Zwei Multimode Fasern von der Verwaltung Bereits vorhanden

zur Messwarte

Brutto 2.229,88 €
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Nutzen

« Verklrzung des Zeitaufwandes
o Zuverlassiger (keine Zettelwirtschaft)

o Auftrage konnen mit dem Ergebnis
verglichen werden

o Auftrage werden nach Prioritat angezeigt
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Kosten/Nutzen Analyse

e Szenario
— Schiff wartet auf 22.000 Tonnen Diesel
— Der Laborauftrag nicht angekommen
— Zeitverlust von 2,5 h
— Demurrage (Konventionalstrafe) 1.950 €

 Nach ca. 3 Stunden vermiedener
Wartezeit amortisiert sich das Projekt
bereits
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Fazit

* Projekt erfolgreich durchgefuhrt
* Produktiv im Einsatz

 Programmier- und Datenbankkenntnisse
erlangt

e Einblick In die Produktionsablaufe
gewonnen
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