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ALLGEMEINE INFORMATIONEN



DER AUSBILDUNGSBETRIEB

▪ 100%iges Tochterunternehmen der Allgeier SE

▪ Derzeit ca. 150 Mitarbeiter

▪ Full Service Provider

▪ Hard- und Software Lösungen, Beratungsdienstleistungen, IT-Infrastruktur

▪ On-Premise, Hybrid Cloud und Cloud Lösungen

▪ Kunden aus verschiedenen Bereichen wie z.B. Touristik Branche
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INFORMATIONEN ZUM KUNDEN

Herr Köhler, Leiter der IT-Abteilung

Ansprechpartner 

20 VMs 

3 Switche, inkl. VLAN konfiguration

Storage System, Anschaffung im Vorjahr

Unternehmen aus dem Holz und 
Baustoffsegment

Bedient Privat- und Geschäftskunden

Ca. 35 Mitarbeiter

1 Standort in Norddeutschland

Holz Maier GmbH

Einzelner ESXi Host mit angeschlossenem Storage 
System, keine Ausfallsicherheit

Vmware vSphere Version 6.5

Backup Server mit internem Speicher

Veeam Version 8.5

Ist-Zustand
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DEFINITIONSPHASE



PROJEKTMOTIVATION

Ausfallrisiko erhöht

Hardware veraltet und ohne Wartungsverträge / Keine Garantie

Software veraltet

Keine 2. Sicherung des Backups

Keine Möglichkeit die IT-Infrastruktur zu expandieren

Allgemeine Infos Definitionsphase Planungsphase Durchführungsphase Projektabschluss Fazit



KICK-OFF MEETING / BESPRECHUNG DES PROJEKTUMFANGS

Ausfallsicherheit soll erhöht werden

Neue Hardware, welche Zukunftssicher gestaltet ist

Software Updates dringend erforderlich

Backupstruktur soll Ausgebaut werden

2. Backup Sicherung erwünscht

Unzureichende Internetanbindung und monatliche 
Kosten sollen gering gehalten werden, keine Cloud 
Lösung

Vorschlag: Möglicher Ausbau der Infrastruktur in 
weiteren Steps

Vorschlag: HA-Cluster für Ausfallsicherheit
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SOLL-ZUSTAND

2 ESXi Hosts mit vCenter VM und HA-Cluster

NAS System als 2. Absicherung des Backups

Neuer Backup Server mit neuerer Backupsoftware

Sizing der Server für Zukunftssicherheit

Steigerung der Ausfallsicherheit in der Virtuellen 
Umgebung

Einrichtung im anderen Brandabschnitt des 
Gebäudes steigert zusätzlich Datensicherheit

Bessere Leistung und neue Funktionen werden 
Verfügbar

Mehr Leistung für einen Ausbau der IT-Infrastruktur
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PLANUNGSPHASE



AUSWAHL DER NEUEN SYSTEME

→Erweiterbar

→Zukunftssicher

→Einheitlich

→Redundant

→Effizient
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KOSTEN-NUTZEN ANALYSE FÜR ALTERNATIVEN

Kriterium Gewichtung Backup to Tape Backup mit NAS System

Punkte Gewichtet Punkte Gewichtet

Kostenpunkt 20% 1 0,2 x 1 =

0,2

2 0,20 x 2 =

0,4
Aufwand 20% 1 0,20 x 1 =

0,2

3 0,20 x 3 =

0,60

Laufende Kosten 20% 2 0,20 x 2 = 0,4 3 0,20 x 3 = 0,6

Aktualität der Technologie 2% 1 0,02 x 1 =

0,02

3 0,02 x 3 =

0,6

Ausfallsicherheit der 

Technologie

20 3 0,20 x 3 = 0,6 4 0,20 x 4 = 0,8

Langlebigkeit der Technologie 18% 3 0,18 x 3 =

0,54

3 0,18 x 3 =

0,54

Summe 100% 11 1,96 18 4,14

Punkte-

vergabe

0 = hoch/ungenügend / kostenintensiv, 

1 = erhöht/ausreichend / teuer, 

2 = durchschnittlich/akzeptabel / angemessen, 

3 = gering/ befriedigend / kostengünstig,

4 = nicht vorhanden/ überdurchschnittlich / kostenlos 
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LIEFERANTENAUSWAHL

→ Lieferant 2 ist günstiger

→ Lieferant 2 hat kürzere Lieferzeiten

→ Kundenrabatte bei Lieferant 2

Produkt Lieferant 1 Lieferant 2

ESXi Host 11.353,00€ 10.300,00€

Backup Server 5.836,50€ 6.120,00€

NAS-System inkl. Festplatten 2.150,00€ 1.850,00€

Verkabelung 183,00€ 156,50€

Lieferzeit 7 Werktage 5 Werktage

Gesamt: 19.522,50€ 18.426,50€
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PROJEKTKALKULATION

• Beispiel: ESX Server

• 5% Lieferantenrabatt

• Gewinn: 10%

• 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Werktagen
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Listeneinkaufspreis 7750 € 

Lieferrabatt 5%

Zieleinkaufspreis 7.362,50 € 

Lieferantenskonto 0%

Bareinkaufspreis 7.362,50 € 

Bezugskosten 0,00 €

Bezugspreis 7.362,50 € 

Handlungskosten 24%

Selbstkostenpreis 9.129,50 € 

Gewinn 10%

Barverkaufspreis 10.094,00 € 

Kundenskonto 2%

Zielverkaufspreis 10.300,00 € 

Kundenrabatt 0%

Nettoverkaufspreis 10.300,00 € 

Umsatzsteuer 19%

Bruttoverkaufspreis 12.257,00 € 



PROJEKTDURCHFÜHRUNG



ERSTINSTALLATION

DURCHFÜHRUNG
WARENEINGANG01 Prüfung auf Vollständigkeit

Prüfung auf Schäden

02 Firmwareupdates

RAID konfigurieren

Installation der Betriebssysteme

GRUNDKONFIGURATION03 IP Adressen und DNS Namen vergeben

Installation Software

Lizenzen einspielen

AUFBAU BEIM KUNDEN

04 Verkabeln und beschriften

Einschalten

Erreichbarkeit Prüfen

MIGRATION

05 Installation vCenter VM

HA-Cluster einrichten

Migrieren der VMs

Migration der Backup Umgebung

Überprüfung

Abschaltung alter Systeme

DOKUMENTATION

06 Kundendokumentation verfassen

Betriebsdokumentation verfassen

Einweisung und Übergabe an Kunde

Allgemeine Infos Definitionsphase Planungsphase Durchführungsphase Projektabschluss Fazit



EINRICHTUNG HA-CLUSTER

→ 2 Hosts

→ Verwaltet über vCenter VM

→ Datastore Heartbeat aktiv

→ HA-Cluster steigert die Ausfallsicherheit der Virtuellen 
Umgebung
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MIGRATION DER VMS

20 VMs

Ca. 9 TB Speicher

2 Neustarts pro VM

Aktualisierung der 
vmWare Tools benötigt

30 Minuten pro VM
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EINRICHTUNG BACKUP

Eintragung IP des ESX Host
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veeamadmin

**********

Veeam User für NAS System

Userdaten eintragen →

Lese- und Schreibberechtigungen erforderlich



EINRICHTUNG ZWEITER SICHERUNGSSCHRITT

→ Copy Job der Backups

→ Copy von internem Repository auf das zweite Repository

→ Aufteilung der Jobs für zeitliche Planung

→ Zweiter Sicherungsschritt in anderem Brandabschnitt
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PROJEKTABSCHLUSS



HÄUFIGE FEHLER
Fehlercode Lösung

Veeam: cannot find Guest Host Credentials Die Zugangsdaten oder Berechtigungen Für das Gastsystem sind nicht 

ausreichend. Eine Anpassung oder erneute Passworteingabe können 

das beheben.

Veeam: Unable to process guest file Ab der Version 10 hat Veeam Schwierigkeiten mit Application Aware 

processing bei Linux Maschinen. Dies gilt hier zu deaktivieren.

VMware: HA-Cluster Status nicht verfügbar Das HA-Cluster ist nicht oder nicht richtig konfiguriert. Konfiguration 

prüfen. Andernfalls Verkabelung und IP-Adressen überprüfen.

VMware Tools funktionieren nicht Das Gastsystem hat die VMware Tools nicht installiert. Sollte die 

Installation bereits durchgeführt sein, hilft ein Neustart der Virtuellen 

Maschine

Veeam: Cannot connect to Guest System Die Verbindung zwischen Veeam und dem Gastsystem ist gestört. 

Mögliche Fehlerquellen sind das Netzwerk oder die Anbindung an das 

VCenter
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FAZIT



AUSBLICK

Ausbau der virtuellen 
Umgebung

Weitere Redundanzen schaffen

2. Serverraum im anderen 
Brandabschnitt

Weitere Standorte mit 
dezentraler Speicherung

Mögliche Hybrid Stellung

Backup to Cloud

SaaS / BaaS

Neuer Sicherungsschritt
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BILDQUELLE(N)

Alle hier zu sehenden 
Bilder stammen entweder 
aus dem internen 
Repertoire der Allgeier 
BSH oder stehen unter der 
Pixabay Lizenz (siehe Bild)

https://pixabay.com/de/service/license/

https://pixabay.com/de/service/license/


DANKE FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Oldenburg, 30.06.2021, Silas Apitzsch


