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Projektauftrag

Warum muss eigentlich was gemacht werden?
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Projektauftrag

„Kann man das nicht irgendwie so machen, 
dass man die Daten wie beim Handy über das dass man die Daten wie beim Handy über das 

Mobilfunknetz verschickt?“
Aussage des Kunden- Aussage des Kunden

Definition des Projektziels:Definition des Projektziels:
Testumgebung für fünf Anwender
E M il  K l d  d K t ktd tE-Mail, Kalender und Kontaktdaten
der laufende Betrieb darf nicht gestört werden
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IST-Analyse

Was ist vorhanden? Was kann man davon benutzen?
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IST Analyse
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SOLL-Konzept

Wie soll es werden?
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SOLL Konzept

Produktsuche Produktauswahl

Kriterien:
Lotus Domino
zentrale Administration
Verschlüsselung vs.g
Support
BenutzerrechteBenutzerrechte

ABC-Analyse
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SOLL Konzept
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Durchführung

Was wurde wann und wie gemacht?
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Durchführung

Beschaffung Installation Konfiguration
• Hardware
• Software
• Mobilfunk-

• Betriebssystem
• Server-

Anwendung

• Server-
Anwendung

• Endgeräte
Clverträge • Desktop-Client • Clients
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Durchführung

Test Dokumentation
• Komponenten
• Sicherheit

• Administratoren
• Benutzer
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Projektabschluss

Wie wurde das Projekt zum Ende gebracht?
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Projektabschluss

extern intern

Einweisung der Benutzer Einweisung der 
Administratoren

SOLL / IST Qualitätssicherung

Projektübergabe Fazit

Erfolg!
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Fragen?


