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@& Einfihrung

Das Glossar beinhaltet alle unterstrichenen Wérter sowohl in der Dokumentation als
auch in den Anhangen. Einige Erklarungen im Glossar sind mit Hilfe von anderen
Quellen, bzw. Hilfsmitteln, entstanden. Diese sind aber mit einer Quellangabe
gekennzeichnet. Das Glossar ist als Anhang H gekennzeichnet.

& Projektdefinition

An dieser Stelle werden das Projektumfeld, die Ist-Situation, das Projektziel, die
Projektabgrenzungen und die Schnittstellen erlautert.

Projektumfeld

In der ORTEC Logiplan GmbH werden spezielle Programme zur Optimierung von
Prozessen in der Handels- und Distributionslogistik entwickelt. Diese Programme
werden vor jedem produktiven Einsatz im Qualitdtsmanagement ausfihrlich getestet,
um dem Kunden eine fehlerfreie und optimale Softwarel6sung anbieten zu kénnen.

Um eine fehlerfreie Software auszuliefern, missen Programmfehler gemeldet und
behoben werden. Es ist nicht optimal diese direkt an die Entwickler weiterzuleiten, da
es so zu Problemen auf der zeitlichen aber auch kommunikativen Ebene fihren kann.
Stand-Alone Programme sind hier zwar nitzlich, doch im produktiven Einsatz nicht die
beste Losung. Es missen immer bestimmte Systemvorrausetzungen beachtet und
eingehalten werden. AuBerdem sind bei anfallenden Updates, alle Clients dazu
veranlasst diese auf ihren Rechner zu installieren.

Ist-Situation

Aktuell gibt es eine Stand-Alone Version der Fehlererfassungssoftware. Das bedeutet,
dass jeder Mitarbeiter bzw. Benutzer, der auf die Daten zugreifen méchte oder neue
Daten hinzufiigen muss, eine Kopie der Software auf seinem Arbeitsplatzrechner
bendtigt.

Die Benutzeroberflache unterteilt sich in zwei Formulare. Das eine Formular wird zum
anzeigen der vorhandenen Daten und das andere zum Anlegen neuer Daten genutzt.
Es gibt weder eine Suchoption fir die Benutzer, noch eine Mdglichkeit, Bugs
auszuwerten.

Sowohl Datenzugriff als auch Datenspeicherung, werden direkt mit SQL-Anweisungen
aus dem Programmcode ausgefuhrt. Alles wird im firmeninternen Netzwerk
Ubermittelt. Ein Zugriff von auBerhalb des Netzwerkes ist nicht méglich. Sobald neue
Daten eingetragen wurden, werden keine Nachrichten an zustandige Mitarbeiter
weitergeleitet, dies muss manuell erledigt werden (nicht lber die Software), genau wie
bei Datenanderungen.

Flr Softwareupdates gibt es keinen automatisierten Ablauf. Jeder Benutzer, der eine
neue Version bendtigt, muss das Update manuell installieren. Treten hier Probleme
auf, so ist der Programmentwickler als Ansprechpartner vorgesehen.
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Projektziel

Im Laufe der Projektabwicklung ist eine Anwendung zu entwickeln, die sowohl fir das
Qualitdtsmanagement als auch fir andere Benutzer (externe) einen schnelleren und
Ubersichtlicheren Weg zur Meldung von Bugs (Softwarefehlern) bietet. Diese
Anwendung ist nicht mehr als Stand-Alone Version vorgesehen, sondern als
Webanwendung. Diese Webanwendung ist ein Modul, welches Teil eines gréBeren
Systems ist. Hier kbnnen die Benutzer von Gberall zugreifen, wo ein Internetanschluss
zur Verflgung steht und ein Browser installiert ist. AuBerdem muss keine zuséatzliche
Software auf die Arbeitsplatzrechner installiert werden. Mit Hilfe der neuen ASP.NET
AJAX Technologie werden Ladezeiten verkiirzt und die Bedienung fir die Benutzer
wird mit Hilfe neuer Komponenten fur die Webentwicklung wesentlich vereinfacht.
Durch Zugriff auf zentral gespeicherte Daten, werden Datenzugriffszeiten verringert
und die Darstellung zur Anzeige von gespeicherten Daten Ubersichtlicher gestaltet.
Jeder Datensatz soll gesammelt und geordnet werden, damit jederzeit alle
Anderungen nachvollziehbar sind. AuBerdem soll die Anwendung in zwei Sprachen
Ubersetzt werden. Um SQL Anweisungen nicht mehr im Programmcode zu speichern,
werden SQL-Prozeduren angelegt, die als Teil der Datenbank anzusehen sind. Somit
sind Anderungen an SQL-Abfragen nicht mit einer Neukompilierung der
Webanwendung verbunden.

Vorhandene Daten sollen fir die Benutzer exportierbar sein, damit eine Liste mit allen
Bugs und Anhangen als lokale Version zur Verfligung steht. )

Ein neues Benachrichtigungskonzept sorgt daflr, dass samtliche Anderungen
jederzeit an alle beteiligten Benutzern/Mitarbeitern weitergeleitet werden.

Ein weiteres Ziel ist es, den Projekizeitplan einzuhalten und alle Arbeiten bis zum
Projektabschluss zu beenden.

C Webanwendun )47
Dateneingabe | ----- . WebGUI . Bugs
(*.ascx Formulare) anzeigen

¢ A

Daten verarbeiten Business Schicht Daten verarbeiten
(Controller u. Info Klassen) [~~~

v 1

Daten speichern DataProvider Schicht Daten lesen
(MS sSQL Zugriffy [~ 7]

»
»

» Datenbank

Abbildung 1 — Modul Datenverarbeitung
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Projektabgrenzungen

Die Entwicklung einer Benutzerverwaltung ist aus zeitlichen Griinden kein Teil des
Projektes. AuBerdem sind die Routinen fir die Installation dieser Anwendung auf
einem Webserver nicht zu entwickeln und zu realisieren.

Diese beiden Abschnitte Gbernimmt ein Open Source Projekt namens DotNetNuke®.
DotNetNuke® bietet hier eine einfache Lésung Module zu installieren und
anzuzeigen. Uber die Benutzerverwaltung sind fir den Systemverwalter jederzeit alle
Daten zu jedem Benutzer Ubersichtlich dargestellt. Jeder Benutzer erhélt einen
Benutzernamen und Passwort damit dieser den Zugriff auf das Modul erhalt.

Schnittstellen

Die Anwendung steht in Verbindung mit dem firmeninternen Portal, denn hier soll die
Anwendung nach Fertigstellung fur jeden Benutzer verfligbar sein.

Vorhandene Daten, wie Kundendaten, Projektdaten und Mitarbeiterdaten sind in der
bereits vorhanden Portaldatenbank enthalten.

Der Prozess zur Speicherung von Bugs ist ein eigener Prozess mit eigenen
Datenbankzugriffen. Es werden lediglich Inhalte aus anderen Tabellen angezeigt und
als Verweis mit in den neuen Tabellen abgespeichert.

Eine andere und sehr wichtige Schnittstelle ist die der Benutzerverwaltung. An dieser
Stelle tritt DotNetNuke® in Kraft und wird dazu verwendet, samtliche
Benutzerverwaltungen und —zugriffe zu regeln.

@& Projektplanung

In diesem Abschnitt ist die Zeitplanung, die Ressourcenplanung und die
Kostenplanung zu finden.

Zeitplanung der Projektphasen

Projektphase Aufgabenbeschreibung Soll-Stunden
Analysephase Ist-Analyse 3
Soll-Konzept definieren 5
Pflichtenheft erstellen 4
Entwicklung Datenbankdesign 4
Datenbankerstellung 3
Moduldesign 4
Modulerstellung 21
Modultest Modulfunktionstest 2
Dokumentation Inhalte fir Projektbericht erstellen 12
Dokumentation zusammenstellen 2
Benutzerhandbuch erstellten 8
EinfUhrung Installation 2
Summe 70

G290V

Tabelle 1 — Zeitplanung der Projektphasen
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Ressourcenplanung

Fir die Datenbank wird ein Microsoft® SQL Server 2005 bendtigt, der aber schon mit
den im Abschnitt Schnittstellen bendtigten Projektdaten, Mitarbeiterdaten und
Kundendaten zur Verfligung steht.

Zur Entwicklung und Umsetzung der Webanwendung steht ein Arbeitsplatzrechner mit
Microsoft® Windows XP bereit. Auf diesem Rechner ist die Entwicklungsumgebung
Microsoft® Visual Studio 2005 Enterprise Edition installiert, mit dem die nétigen
Quellcode Dateien erstellt und kompiliert werden.

Um die Quelltextdateien zu sichern, steht ein CVS-Server bereit. Der dazugehdrige
Client ist auf dem Arbeitsplatzrechner installiert.

Weiterer Vorrausetzungen sind das .NET Framework 2.0 und das ASP.NET AJAX
Framework 1.0 sowie die neuste Version des Open Source Frameworks
DotNetNuke®.

Kostenplanung

Die Kostenplanung beschreibt die Wirtschaftlichkeit des entwickelten Moduls und fihrt
daher genauere Kostendetails auf. Die hier anfallenden Kosten sind keinem Kunden
in Rechnung zu stellen, da es sich in diesem Fall um ein firmeninternes Projekt
handelt. Alle Berechnungen beziehen sich auf den Standard Stundensatz.

Kosten Stunden-Satz: 60 €

Einmalige Entwicklungskosten fiir das neue Modul

Ist-Analyse 2 Stunden 120,00 €
Soll-Konzept 5 Stunden 300,00 €
Programmierung/Codierung 40 Stunden 2.400,00 €
Modultest 6 Stunden 360,00 €
Moduldokumentation 13 Stunden 780,00 €
Einfiihrung/Installation 4 Stunden 240,00 €

Tabelle 2 — Einmalige Entwicklungskosten

Zeiten flr die Gesamte Bearbeitung eines Datensatzes

G290V

Datensatz eintragen: 3 Min. 2 Min.
Benachrichtigung an Mitarbeiter: 3 Min. 1,5 Min.
Lésung melden: 4 Min. 2 Min.
Suche nach Datensatz: 1 Min. 0,5 Min.
Bearbeitung des Datensatzes: 3 Min 2 Min

Tabelle 3 — Zeiten fiir die Bearbetung eines Datensatzes
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Die Zeiten wurden bei Testergebnissen erzielt und sind daher die Richtlinie fir diese
Berechnung. Natlrlich kdnnen im produktiven Einsatz Schwankungen bei den
einzelnen Bearbeitungsschritten auftreten.

Kosten fir die Bearbeitung fiir ein Jahr

Datenséatze monatlich: 75 75
Datensétze jahrlich: 900 900
Zeitaufwand jahrlich: in Min. 12.600 7.200

in Std. 210 120

Tabelle 4 — Kosten fiir die Bearbeitung der Datensétze

Die Anzahl der Datenséatze ist nicht immer konstant. Bei diesen Werten handelt es
sich um Durchschnittswerte, die aus vorhandenen Daten errechnet wurden.

Sonstige Kosten

Wartung des Programms: 120 Min 90 Min
Installieren eines Updates: pro Benutzer 10 Min einmalig 12 Min
Wartungen jahrlich: 12 12
Updates jahrlich: 4 4
Anzahl Mitarbeiter: 20 20
Zeitaufwand jahrlich: in Min. 2.240 1.128

in Std. 37,3 18,8

Tabelle 5 — Sonstige Kosten

Updates werden Quartalsweise durchgefihrt.

Kostenvergleich

ORrRTcC

LOGIPLAN®

Summe Bearbeitungskosten: 12.600,00 € 7.200,00 €
+ Summe sonstige Kosten: 2.238,00 € 1.128,00 €
= Gesamtkosten 14.838,00 € 8.328,00 €

Tabelle 6 - Kostenvergleich

Amortisationsdauer

Entwicklungskosten : Ersparnis = Dauer
4.200,00 € : 6.510,00 € = 0,65 Jahre

Die Entwicklungskosten wirden, bei einer Datenmenge von 75 Bugs pro Monat, nach
etwa acht Monaten gedeckt sein.
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Nutzwertanalyse

Dieser Vergleich soll prifen, ob die Entwicklung eines neuen Modules wirtschaftlicher
ist, als das bisherige System. Es werden das alte und neue Verfahren seperat
verglichen.

Kriterium Gewichtung Bewertung (alt) Bewertung (neu)

Zuverlassigkeit 3 5 8
Performance 2 3 5
Funktionalitaten 2 4 7
Benutzerfreundlichkeit 1 3 4
Korrektheit 2 4 5
Erweiterbarkeit 1 2 2
Summe 11 42 64
Wirtschaftlichkeitskoeffizient 3,8 5,8

G290V

Tabelle 7 — Nutzwertanalyse

Anhand des Ergebnisses (Wirtschaftlichkeitkoeffiezient) ist zu sehen, dass mit dem
neue Modul 35% wirtschaflicher, als mit dem alten Verfahren gearbeitet werden kann.

@& Projektdurchfiihrung

Hier werden alle erledigten Tatigkeiten beschrieben. Es werden jeweils die Tatigkeit,
der Zeitaufwand und eine Beschreibung aufgefuhrt.

Analysephase

Tatigkeit: Analysieren des Ist-Zustandes
Definition des Soll-Zustandes
Lastenheft erstellt
Zeitaufwand: 5 Stunden

Besprechung der aktuellen Situation mit meinem Teamleiter. Danach werden alle
Projektziele und Anforderungen des neuen Moduls geklart. Am Ende werden alle
besprochenen Punkte in ein Lastenheft zusammengefasst.  Status-,
Benachrichtigungs- und  Berechtigungskonzept wurden festgehalten. Das
Benachrichtigungskonzept wird in Anhang E durch ein Use Case Diagramm
dargestellt. Zudem wurde ein EPK erstellt, welches das Anlegen eines neuen Bugs
verdeutlichen soll. Zu finden ist dies in Anhang D.

Tatigkeit: Erstellen eines Pflichtenheftes
Zeitaufwand: 4 Stunden

Mit Hilfe der im Lastenheft zusammengefassten Informationen wird ein detailliertes
Pflichtenheft  erstellt. = Das  Pflichtenheft  beschreibt den  Moduleinsatz,
Modulumgebungen, Funktionen und weitere Informationen zu Moduldaten und -
leistungen. Trotz des nur internen Einsatzes des Moduls sollte ein Pflichtenheft erstellt
werden. Das erstellte Pflichtenheft ist als Anhang A angefligt.
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Tatigkeit: Programmablaufplan fiir das Statuskonzept erstellt
Zeitaufwand: 1 Stunde

Im Hinblick auf das Statuskonzept habe ich einen Programmablaufplan erstellt, der
den Prozess der Statusvergabe verdeutlichen soll. Jeder Bug ist mit einem
bestimmten Status gekennzeichnet, um den Bearbeitungsfortschritt einsehen zu
kénnen. Welche Status es gibt und was jeder Status im Einzelnen bedeutet, wird im
Pflichtenheft erlautert. Der Programmablaufplan ist in Anhang F zu finden. An dieser
Stelle kommt auch das Benachrichtigunskonzept ins Spiel, bei jeder Statuséanderung
wird eine Nachricht an alle beteiligten Personen versendet.

Designphase

Tatigkeit: Datenbankdesign erarbeitet
Datenbankmodell erstellt
Zeitaufwand: 2 Stunden

Anforderungen an die Datenbank wurden definiert und festgelegt. Anzahl der Tabellen
mit Beziehungen und Datentypen wurden bestimmt. Danach wurde ein
Datenbankmodell erstellt, welches in Anhang B zu finden ist.

Hier eine grobe Ubersicht des Datenbankdesigns:

Bugreports BugAttachment
1

N

hat 0
1 1
Mitarbeiter Produkt Projekt

Abbildung 2 — Ubersicht Datenbankdesign

Tatigkeit: Moduldesign (GUI — Grafische Benutzeroberflache)
Zeitaufwand: 2 Stunden

Um eine Ubersichtliche und geordnete Ansicht der einzelnen Komponenten zu bieten,
werden die *ascx Seiten im Tabellenformat aufgebaut. Fir Farb- und
Texteigenschaften wurden CSS-Dateien angelegt, die dann die entsprechenden
Styles beinhalten. Zuséatzlich werden DotNetNuke® Textlabels eingesetzt, denen ein
Hilfetext mitgegeben werden kann, der dann den Benutzern als Hilfe zur Verfligung
steht. So ist es z.B. méglich, Eingabefehler direkt zu vermeiden.
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¥ Riickfrage: ;]
Hier kann eine
Rickfrage des
Zustandigen
eingetragen
werden,

H
Abbildung 3 — Ansicht DotNetNuke® Textlabel (“Riickfrage”)

Die Navigation erfolgt Gber Links im Textformat, zusétzlich werden kleine lcons
angezeigt, um das Design zu verbessern. Die Daten (Bugs) werden mit einer
Tabellenkomponente dargestellt und aufgelistet.

Tatigkeit: Moduldesign (Quellcode)
Zeitaufwand: 2 Stunden

Aufbau und Inhalt des Quelltextes wurden festgelegt und Funktionen definiert, die das
Modul bereitstellen muss. Fir den Aufbau soll eine klar geordnete Struktur in
mehreren Quellcodedateien benutzt werden, um die Ubersicht zu verbessern. Der
Quelltext muss gut kommentiert werden, damit bei spateren Anderungen oder bei
Ubergabe des Quelltextes an andere Entwickler keine oder nur wenige Fragen —
bezlglich der Methoden — offen bleiben.

Die Ubersetzung in andere Sprachen erfolgt in mehrere Sprachdateien (*.resx
Dateien). Fir jede Seite (*.ascx Datel) ist eine eigene Sprachdatei anzulegen.

Hier ist der Aufbau der Projektmappe aus dem Visual Studio 2005. Alle Dateien in den
roten Markierungen gehéren zur Webanwendung (Modul).

B- =? http://localhost/DotNetNuked
E [ adrmin
Bl [ App_Code
D 7 IpBugreports
i e ] DataProvider.cs
- ] IpBughttachmentContraller. cs
- #] IpBugattachmentInfo.cs
i ] IpBugreportsControllsr.cs
- C_] IpBugreportsInfo.cs
¢ @) SglDataProvider.cs
] .ﬂ.pp GlobalResources
@ bin
| Components
|1 Config
[ controls
| DesktopModules
El- 57 IpBugreports
= | &pp_LocalResources
e 4 EditipBugreports, ascx, de-DE. resx
_‘:J EditlpBugreports, ascx, resy
_:: Settings.ascx.de-DE resx
_:; Sethings. ascx.resx
5 i:J\u'inewl|3E=l.|g|n3|:u:rlzs.asc::.u:he-DE.nas::
s _.j: ViewlpBugreports, ascx, resx
[+ [ Documentation
[ 01.00.00.5qIDataProvider
*| EditlpBugreports, ascx
‘?-_-j EditlpBugreports, ascx,cs
F| IpBugreparts.dnn
47| Settings. ascyx
‘?-_-j Sethings.ascx.cs
= Uninstall, 5glDataProvider
1| ViewlpBugreports, ascx
s ‘*_j WiewlpBugreports, ascx.cs

Abbildung 4 — Ubersicht Projektmappe im Visual Studio
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Realisierung

Tatigkeit: Datenbank erstellt
Prozeduren erstellt
Zeitaufwand: 3 Stunden

Mit Hilfe des erstellten Datenbankmodels werden Tabellen und Beziehungen
angelegt. Das ganze geschieht mit Hilfe des SQL Server Management Studio 2005.
AnschlieBend werden alle Prozeduren =zur Datenspeicherung sowie zum
Datenauslesen angelegt und getestet.

Tatigkeit: DataProvider Klassenmethoden erstellt
SqlDataProvider Klassenmethoden erstellt
Bugreports Controllerklasse und Infoklasse erstellt
BugAttachment Controllerklasse und Infoklasse erstellt
Zeitaufwand: 8 Stunden

Datenzugriffsklassen und Methoden erstellt. Die DataProvider Klasse ist die
Basisklasse, in der alle Funktionen flr die Datenspeicherung und des Datenauslesens
zur Verflgung stellt. Folgende Standardmethoden sind hier zu sehen:

e AddBugreport (Zum Anlegen eines neuen Bugs)
GetBugreport (Zum Auslesen eines Bugs mit Hilfe der BugID)
ListBugreport (Selektiert alle Bugs aus der Datenbanktabelle)
UpdateBugreport (Speichert Anderungen eines vorhanden Bugs)
DeleteBugreport (L6scht den Datensatz der tbergebenen BuglD)

In der SqlDataProvider Klasse werden die Methoden aus der abgeleiteten Basisklasse
benutzt. Diese Methoden bieten den direkten Zugriff auf die Prozeduren der
Datenbank um hier Daten aus- bzw. einzulesen (siehe Anhang | — Quellcode).

Die Controllerklassen sind als Schnittstelle zwischen Benutzeroberflache und
Datenzugriff zu sehen. Mit einer Instanz der Controllerklasse kénnen im Anschluss
Methoden aufgerufen werden, die dann die Add-, Get-, List-, Update- und Delete-
Funktionen ausfihren (siehe Anhang | — Quellcode).

In den Infoklassen sind die Objekte flir Bugreports und BugAttachments zu finden.
Konstruktor und Eigenschaften fiir jedes Objekt erstellt. Die Objekteigenschaften
setzen sich Anhand der Datenbanktabellen zusammen.

Tatigkeit: ViewlpBugreports.ascx GUI und._l'Jbersetzungsdateien erstellt
EditlpBugreports.ascx GUI und Ubersetzungsdateien erstellt
Settings.ascx GUI und Ubersetzungsdateien erstellt
Zeitaufwand: 5 Stunden

Benutzeroberflache far die Ubersichtsseite (ViewlpBugreports.ascx),
Bearbeitungsseite (EditlpBugreports.ascx) und Einstellungsseite (Settings.ascx)
angelegt. Dabei Funktionalitaten und Steuerelemente aus dem AJAX for ASP.NET
Framework, ASP.NET Framework und DotNetNuke® Framework benutzt.

Flr jede Benutzeroberflache alle Textausgaben ins Deutsche und Englische Ubersetzt
und in die Textdateien (*ascx.de-DE.resx/*.ascx.resx) gespeichert (sieche Anhang | —
Quellcode).
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die ViewlpBugreports.ascx Seite (Bug -
Eigenschaften).

Bug - Eigenschaften ‘

Bug ID: -1 & von: Kevin Hoffrmann ¥ am: Montag, 23, April 2007
¥ Letzte Anderung: - - - -
© Status: : :
e | Offen =  Prioritat: & Niedrig © mittel © Hach
¥ Behoben am: - - - ¥4 Test OK am:
% Kunde: |<keine Auswahl getroffen= j
¥ Projekt: | <keine Augwahl getrofien> =]
% Produkt: I{keine Auswahl getrofiens j ¥ Yersionsnr.: I
Wazustindia:  [<hpine Auswahl getroffen= =
¢ Kurztent: |
¥ Fehlertext: ;]
Fehlerbeschreibung
hier eirkragen.
% Riickfrage: ;I
4]
(7] Lasung: ;I

Hinzufiigen Abbrechen

Abbildung 5 — Bug-Eigenschaften GUI (Ansicht beim Anlegen eines neuen Bugs)

Programmtest
Tatigkeit: Quellcode Analyse
Anwendungstest

Zeitaufwand: 4 Stunden
Die hier ermittelten Testergebnisse sind in der Testdokumentation, in Anhang C,

zusammengefasst. Sdmtliche Tests wurden nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten
durchgefihrt. Die Testumgebung ist in der Testdokumentation beschrieben.
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Dokumentation

Tatigkeit: Inhalte fir die Dokumentation erstellt
Zeitaufwand: 14 Stunden

Um den groBen Zeitaufwand zu begrinden, habe ich hier alle Bearbeitungsschritte fur
die Erstellung der Dokumentation eingerechnet.

Der Zeitaufwand fir die Erstellung der Dokumentation sowie die Erstellung des
Anhangs belauft sich Gber den gesamten Zeitraum des Projektes.

Tatigkeit: Dokumentation zusammenstellen
Benutzerhandbuch erstellen
Zeitaufwand: 6 Stunden

Die gesamte Dokumentation zusammengestellt, die optische Darstellung erstellt und
anschlieBend ins PDF Format konvertiert.

AuBerdem eine Benutzerdokumentation erstellt, die samtliche Funktionen und Ablaufe
fir den Anwender beschreibt. Dieses Benutzerhandbuch ist in Anhang G zu finden.

Einfiihrung

Tatigkeit: Implementierung des Moduls ins interne Portalsystem
Zeitaufwand: 1 Stunde

Nach Beendigung aller Programmieraufgaben und lokalen Tests, werden das neue
Modul sowie die neuen Datenbanktabellen, in das vorhandene Portalsystem
implementiert.

Aus den GUI-Dateien, DLLs und Datenbank-Skriptdateien (Tabellen und Prozeduren)
wird eine Archivdatei erstellt, damit diese dann Uber das DotNetNuke® System
installiert werden kann. Hierzu bietet DotNetNuke® eine einfache Installationsroutine,
die es ermdglicht, neue Module Uber die Archivdatei anzulegen.

Nach erfolgreicher Installation ist das Modul fir den produktiven Einsatz freigegeben.

@& Projektbewertung

Die Projektbewertung beschreibt, ob alle Zielvorgaben und Zeitplanungen eingehalten
wurden und welche Erweiterungen fur die Zukunft geplant sind.

Zielerreichung

Nach der erfolgreichen Einfihrung des Moduls kann ich sagen, dass das Ziel,
welches in der Sollkonzeption definiert wurde, erreicht ist. Der Soll-/Ist-Abgleich soll
verdeutlichen, in wie fern ich mit meiner Zeitplanung richtig gelegen habe. Dazu kann
ich sagen, dass der Zeitaufwand fur die Entwicklung doch héher war als geplant.
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Denn hier sind an bestimmten Stellen doch einige Schwierigkeiten aufgetreten, die ich
vorher nicht absehen konnte.

Soll-/Ist-Abgleich

Der im Antrag vorgestellte Zeitplan von 70 Stunden wurde eingehalten. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen im Soll-/Ist-Abgleich.

Projektphase Aufgabenbeschreibung Soll-Stunden | Ist-Stunden
Analysephase Ist-Analyse 3 2
Soll-Konzept definieren 5 3
Pilichtenheft erstellen 4 4
Entwicklung Datenbankdesign 4 2
Datenbankerstellung 3 3
Moduldesign 4 4
Modulerstellung 21 27
Modultest Modulfunktionstest 2 4
Dokumentation Inhalte fir Dokumentation erstellen 12 14
Dokumentation zusammenstellen 2 2
Benutzerhandbuch erstellen 8 4
Einflhrung Installation 2 1
Summe 70 70
Tabelle 8 — Soll-/Ist-Abgleich
Weiterentwicklung

In zuklnftigen Versionen ist es geplant, eine Aufgabenverwaltung mit in das
Bugreport Modul zu integrieren. Dies resultiert daraus, dass aus Bugs neue Aufgaben
oder Anforderungen entstehen kénnen, so ware es vorteilhaft, diese direkt mit einem
Bug zu verknipfen. Auch bugunabhangige Aufgaben sollten dann pflegbar sein. Die
Benachrichtigungsfunktion kénnte als Zusatz, angehangte Dateien mit versenden.

@ Anhéange

Anhang A Pflichtenheft

Anhang B Datenbankmodell

Anhang C Testdokumentation

Anhang D Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)
Anhang E Use Case Diagramm

Anhang F Programmablaufplan (Statusvergabe)
Anhang G Anwenderdokumentation

Anhang H Glossar

Anhang | Quellcodeausziige
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