Hotspot-Losung fir T-Systems Bremen

Inhalt
* Umfeld

Herzlich Willkommen
bel der Projektprasentation

* Ziel des Projektes

* Projektverlauf
Ist-Zustand

Soll-Konzept
Planung

Realisierung

~

gy,

Abschluss

« Fazit ‘ -

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker / Systemintegration
Durchfuhrungszeitraum: 22.03. — 21.04.2006
Verfasser: Stephan Springer

Prifung: Sommer 2006

Prafungsnummer: 1755

Stephan Springer



Hotspot-Losung fir T-Systems Bremen

Inhalt
* Umfeld

» Ausbildung bei der Deutschen Telekom AG
« Seit 2004 bei T-Systems Utbremerstr. in der IT-Abteilung

* Ziel des Projektes

* Projektverlauf ] ]
e 300 Mitarbeiter am Standort Bremen

Ist-Zustand

Soll-Konzept « Software-Entwicklung fir Netzmanagement
Planung

Realisierung

Abschluss

* Fazit
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* Umfeld

Problem:

e Ziel des Projektes . ) ) ) ) )
: » Gaste, Kunden und freie Mitarbeiter sind zu Besuch im

* Projektverlauf ) ]
Haus und wollen ihre E-Mails abholen.

Ist-Zustand
Soll-Konzept  Nicht jeder hat UMTS, GPRS etc.
Pl :
onng « Einfache und schnelle Nutzung des Internets
Realisierung
Abschluss » Viele Benutzer kennen den Umgang mit WLAN-Hotspots
* Fazit ‘

LOosung:

* Installation eines hauseigenen WLAN-Hotspots
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Inhalt
* Umfeld

* Firmennetzwerk mit VLAN - Architektur
* Ziel des Projektes

» Flachendeckendes W-LAN Netzwerk fur Mitarbeiter

* Projektverlauf :
e 29 Access Points

Ist-Zustand
Soll-Konzept » Radius Server
Pl
anung « WPA / TKIP Verschliisselung
Realisierung
Abschluss * VPN Zugang
« Fazit » Getrenntes Netzsegment flr die DMZ

« Zwei Internetanbindungen
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» Anmelde-Server

e Ziel des Projektes ) )
J * Betriebssystem Linux

* Projektverlauf
» Hotspot-Software

Ist-Zustand
Soll-Konzept « Systemhartung
Planung . . .. . ..
N e Access Points in Prasentations- & Konferenzraumen
Realisierung
Abschluss  WEP Verschlusselung
* Fazit » Automatische Erstellung & Verteilung der Zugangsdaten
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« Umfeld Netzplan Gaste W-LAN

* Ziel des Projektes
 Projektverlauf w N
Ist-Zustand NS
Soll-Konzept : Firebox
C
Realisierung

Abschluss

° FaZit ()
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GroRer Konferenzraum A

VPN-Server

D-Link Switch
. @
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Projektplan:

« Ziel des Projek
el des Frojextes » Beschaffung der Hard- und Software

* Projektverlauf
» Aufbau der Hardware

Ist-Zustand
Soll-Konzept * Netzwerk anpassen
Planung .
.  Software Installation
Realisierung
Abschluss e Programmierung
* Fazit » Dokumentationserstellung

* Funktionstest

» Abrechnung
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Inhalt
« Umfeld Beschaffung und Aufbau der Hard- und Software

 Ziel des Projektes

* Projektverlauf
Ist-Zustand Fujitsu-Siemens 851,15 €

Soll-Konzept Sun Microsystems 1384,94 €

Planung Maxdata 1281,80 €
Realisierung

» Beschaffung

= Netzwerk

= Software

» Programmierung
= Dokumentation
= Funktionstest

= Abrechnung

Abschluss

» Fazit
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Netzwerk anpassen

« Ziel des Projekt :
i fes Trojees » Festlegen der Switchports

 Einrichtung der VLANS

* Projektverlauf

Ist-Zustand
Soll-Konzept

5 10.33.21.15 - VLAN

Planun .
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= Dokumentation
= Funktionstest
= Abrechnung

Abschluss
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Netzwerk anpassen

 Ziel des Projektes
! » Festlegung der IP-Adressen

* Projektverlauf

Ist-Zustand

Solonzept
Planung Server eth0 217.6.255.44

Realisierung Server ethl 192.168.182.1

= Beschaffung DHCP Adress-Pool 192.168.182.2 — 192.168.182.199

" Netzwerk Access Points 192.168.182.200 — 192.168.182.254

= Software

» Programmierung
= Dokumentation
» Funktionstest

= Abrechnung

Abschluss

» Fazit
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Software Installation

« Ziel des Projek : ' '
‘el des Projektes - Betriebssystem Redhat Enterprise Linux 4.0

* Projektverlauf

* Chillispot 1.0 (liegt als fertiges Redhat Paket vor)

Ist-Zustand

Soll-Konzept « Systemhartung nach Konzernvorgabe
Planung

Realisierung

= Beschaffung f:.-.\\

)

e .~
. ir;grammierung mIIISpOt Q redhat

= Dokumentation
= Funktionstest
= Abrechnung

Abschluss

» Fazit
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Inhalt
 Umfeld

Programmierung

 Ziel des Projektes :
J » Ein Programm zum Erzeugen der PIN

* Projektverlauf

* Ein Programm zum Erzeugen des Glltigkeitszeitraumes
Ist-Zustand

Soll-Konzept  Shellscript zum automatischen Aufruf der Programme
Planung

Realisierung

» Beschaffung

= Netzwerk

» Software

= Programmierung
= Dokumentation

» Funktionstest

= Abrechnung

Abschluss

£ root@hotspot-fetcraddbladdon
[root@hotspot addon] #

e Fazit
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Programmierung

 Ziel des Projektes :
J » Ein Programm zum Erzeugen der PIN

* Projektverlauf

* Ein Programm zum Erzeugen des Glltigkeitszeitraumes
Ist-Zustand

Soll-Konzept  Shellscript zum automatischen Aufruf der Programme
Planung

Realisierung

» Beschaffung

= Netzwerk

» Software

= Programmierung
= Dokumentation

» Funktionstest

= Abrechnung

Abschluss

£ root@hotspot-fetcraddbladdon
[root@hotspot addon] #
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Dokumentationserstellung L

e Ziel des Projektes . .
: e Broschure fur Anwender

* Projektverlauf

» Betriebsdokumentation
Ist-Zustand

Soll-Konzept  GS Tool

Planun . . .. .
o * Installationsanleitung flr Server & Access Points
Realisierung

» Beschaffung

= Netzwerk

= Software

» Programmierung
= Dokumentation
» Funktionstest

= Abrechnung

Abschluss

» Fazit
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Inhalt
« Umfeld Funktionstest
« Ziel des Projektes e Laptops
* Projektverlauf « Anwendungssoftware
Ist-Zustand i
Soll-Konzept « Zugangsdaten Skripte & Programme
Planung
Realisierung
» Beschaffung T —
= Netzwerk .4":“{-.-; f:::.-”.%#_--ﬂu..h
= Software E
= Programmierung EinwahifS Verbunden mit Giste W-Lan
= Dokumentation S A AT e T
= Funktionstest Logout
= Abrechnung
Abschluss (- :—
o]
» Fazit
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Abrechnung

 Ziel des Projektes

. Bezeichnun Gesamt Preis
< Projekiverlaut

Accesss Points 375,00 €
Ist-Zustand
Server 851,15 €
Soll-Konzept
Kabel 42,00 €
Planung —
o Arbeitszeit 3375,00 €
Realisierung : :
Einmalige Gesamtkosten 4643,15 €
» Beschaffung
" Netzwerk Bezeichnung Gesamt Preis
» Software
. Strom pro Server 13,60 €
= Programmierung
= Dokumentation Kihlung pro Server 19,50 €
» Funktionstest Internetanschluss 1/6 114,06 €
= Abrechnung Traffic 2 GB Volumen 60,00 €
Abschluss Supportkosten (Arbeitszeit) 150,00 €
. Fazit Betriebskosten pro Monat 357,16€
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Inhalt
* Umfeld

Ubergabe an IT-Abteilung

* Ziel des Projektes

* Projektverlauf ] ] ] )
» Einweisung des Arbeitsplatzservices

Ist-Zustand
Soll-Konzept  Einrichtung von Laptops
Planun .. ..
9 » Broschire fur Anwender
Realisierung
Abschluss
* Fazit  Einweisung des Server-Teams

» Betriebsdokumentation
* Installationsanleitung

* Projektdokumentation
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Inhalt
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» Projektinterne Zeitverschiebungen

* Ziel des Projektes . .
J  Vier Wochen Testphase erfolgreich abgeschlossen

» Projektverlauf * Probleme mit sehr alten W-LAN-Geraten (ASCII, Hex)

Ist-Zustand . ) |
Soll-Konzept » Erweiterung des Gaste W-LANs um zwei APs
Planung » Projekt verlief ansonsten reibungslos
Realisierung .
Abschluss » Hat viel Spal3 gemacht

» Fazit
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* Ziel des Projektes

* Projektverlauf

<t rustand Vielen Dank fur lhre
sol-Kenzept Aufmerksamkeit!

Planung
Realisierung
Abschluss

* Fazit

Stephan Springer



