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 L.I.T. Unternehmensgruppe

 Unterteilung in spezialisierte Unterfirmen

 Standorte europaweit verteilt

 IT-Abteilung in Brake
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 Buchhaltung zentral in Brake

 Bearbeitung mehrerer Firmen durch einen Buchhalter

 Buchhaltungssoftware „OS FiBu“ auf Unix-Server

 Hierarchisches Datenbanksystem „ODBMS“

 Arbeiten im Programm über Terminalemulation

 Vorhandene Schnittstellen zu Branchensoftware

Ist-Zustand

Soll-Zustand

Schwächen
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Arbeiten über Terminalemulation:
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Ist-Zustand

Soll-Zustand
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 Zukünftig eigenständige Buchhaltungen 

 Einheitliche Finanzbuchhaltungssoftware

 Bereitstellen der Software binnen acht Wochen 

 Nutzung der vorhandenen Terminalserver 

 Verfügbarkeit weiterer Sprachversionen

 Sicherstellen der elektronischen Prüfbarkeit

 Unterjähriges Durchführen des Softwarewechsels
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Ist-Zustand

Soll-Zustand

Schwächen
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 aktuelle Software „OS FiBu“ nicht mehrsprachen-fähig

 „OS FiBu“ wird nicht mehr weiterentwickelt

 veraltete Hardware des Servers

 exotisches Betriebssystem des Servers

 fehlende grafische Benutzeroberfläche der Software 
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 Einsatz der netzwerkfähigen Buchhaltungssoftware
  Lexware Financial Office Pro

 Adaptierung der vorhandenen Schnittstellen

 Kein Datenimport vom „OS FiBu“ möglich

 Installation eines Parallelsystems für Alt-Datenbestand

Lexware

OrgaSoft 
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Projektabschluss

Terminalserver

Lexware
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 Einsatz des „OS FiBu“-Nachfolgers „OS Integra“

 Setzt SQL-Server voraus

 Übernahme des vorhandenen Datenbestandes

 Nutzung über Terminalserver für Standorte

 Nutzung direkt in Brake

Lexware

OrgaSoft 
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Vorteile Lexware

Vorteile / Nachteile

Preisvergleich

Entscheidung
Nachteile Lexware

 Geringe Anschaffungskosten der Software

 Weit verbreitet

 SQL-ähnliches DBMS integriert

 Kein Altdaten-Import möglich

 Zusatzkosten durch Parallelsystem 

 Zeit- und Kostenaufwendige Schnittstellenadaptierung
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Vorteile OrgaSoft

 Übernahme der Altdaten aus „OS FiBu“

 Weiternutzung bestehender Schnittstellen

 Bestehende Wartungsverträge

 Positive Erfahrungen mit dem Support

 Teurer als Lexware-Lösung
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Vorteile / Nachteile

Preisvergleich

Entscheidung
Nachteile OrgaSoft
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150,00 €Mntl. Wartungskosten Lexware

500,00 €Jährl. Kosten Unix-Server

28.627,78 €Summe

875,00 €Personalkosten Fachinformatiker

2.500,00 €Installationskosten Unix-Server

6.000,00 €Schnittstellenprogrammierung

9.000,00 €Schulungskosten

6.102,00 €Server-Hardware (2x)

1.556,32 €SCO Open Server 6.0 (10 User)

1.305,82 €Windows 2003 Server (10 CAL)

1.288,64 €Lexware  (10 Nutzer)

190,00 €Mntl. Wartungskosten OrgaSoft

38.677,32 €Summe

875,00 €Personalkosten Fachinformatiker

920,00 €Altdatenimport

9.640,00 €Schulungskosten 

3.051,00 €Server-Hardware

3.168,00 €SQL Server 2000 (10 CAL)

1.305,82 €Windows 2003 Server (10 CAL)

19.717,50 €OrgaSoft OS Integra (10 Benutzer)
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Vorteile / Nachteile

Preisvergleich

Entscheidung
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 Anpassung von Schnittstellen zeitlich unmöglich

 Betrieb eines Parallelsystems aufwändig und teuer

 Erfahrungen mit OrgaSoft

Entscheidung

Vorteile / Nachteile

Preisvergleich

Entscheidung
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Beschaffung

Installation

Konfiguration

Test

Einholen von Angeboten und Bestellung der
Komponenten:

OS Integra mit 10 Benutzer-Lizenzen 

Ein Server des Herstellers Maxdata

Betriebssystem und DBMS für den Server

Beschaffung
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 Installation des Datenbank-Servers

 Erstellen des Wartungszugangs

 Einrichten der Datenbanken durch OrgaSoft

 Installation des Clients auf dem Terminalserver

Installation

Beschaffung

Installation

Konfiguration

Test
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 Erstellen der Benutzerkonten

 Erstellen des Testmandanten

 Anpassen von Programmparametern

 Konfigurieren der Datensicherung

 Übernahme der Altdaten durch OrgaSoft

Konfiguration

Beschaffung

Installation

Konfiguration

Test
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 Test der Anwendung im Testmandanten

 Test in Real-Mandanten

 Erneuter Datenimport

 Installation des Clients auf Workstations 

Test

Beschaffung

Installation

Konfiguration

Test
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 Abnahme der Installation

 Abschalten des Alt-Systems

Abnahme
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